



HORTEN

Samarbejdet med ledningsejerne under større anlægsprojekter

9. december 2021

VEJLOVENS § 79, STK. 1 OG 2

VEJMYNDIGHEDENS PLIGT TIL AT TAGE HENSYN OG KOORDINERE VEJ- OG LEDNINGSARBEJDER

*”I forbindelse med en **vejmyndigheds arbejder efter § 77**, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, skal **vejmyndigheden tage hensyn til ledninger i eller over vejarealet**.*

*Stk. 2. Vejmyndigheden skal **så tidligt som muligt** drøfte et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan **arbejdet kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for vejmyndigheden og ledningsejeren**.”*



PROJEKTPLAN




Vigtigt at inddrage ledningsejere under alle faser

PROJEKTPLANENS FASER


FASE 1: IDÉUDVIKLING

- Vejlovens § 79, stk. 2 → krav om inddragelse af ledningsejeren så tidligt som muligt
- Hvad er formålet med projektet?
- Hvordan løses projektet mest hensigtsmæssigt for begge parter? → udveksling af løsninger
- Koordinering af projekter med andre graveaktører → mulighed for koordinering af gravearbejder?



FASE 2: PROJEKTERING

- Vilkår:
 - Forhandling af ledningsprotokolaftale
 - Hvad er vigtigt for ledningsejerne?
 - Vigtigt hurtigt at klargøre projektgrundlaget, som ledningsejerne skal arbejde på
 - Herunder projektændringer og/eller ledningsomlægninger
- For at sikre et godt samarbejde:
 - Tilrettelæggelse på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter
 - Ledningsejers mulighed for at komme med ændringsforslag
 - Kan projektet tilrettelægges på en mere samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde?




FASE 3: ANLÆG

- Sker der ændringer i tidsplanen?
- Sker der ændringer i faktiske forhold på stedet?
- Vigtigt at holde ledningsejer opdateret
- Kan sikre samarbejdsvillighed, mindske fordyrelser og undgå forsinkelser



FASE 4: AFLEVERING

- Afleveres projektet som aftalt?
- Hvordan håndteres situationer, hvor der er fejl i bygværket? Eller graveskader på ledningerne?
- Vigtigt at indgå i konstruktiv dialog med ledningsejere om løsning heraf



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

#1 Indgå i dialog og samarbejde med ledningsejere så tidligt som muligt (allerede i idéfasen)

#2 Sæt de nødvendige ressourcer af til samarbejde med ledningsejer

#3 Giv ledningsejer mulighed for ændringsforslag så tidligt som muligt

#4 Få aftalegrundlaget, herunder projekteringsgrundlaget, på plads hurtigst muligt

#5 Udarbejd en tidsplan og hold ledningsejer opdateret ved ændringer





Line Markert
Partner, Horten
Dir: +45 33344251
Mob: +45 52344251
E-mail: Ima@horten.dk



Mette Schönquist Tobiasen
Seniorprojektleder, Glostrup Forsyning
Telefon 43 20 80 20
Direkte 43 20 80 64
E-mail: mt@glostrupforsyning.dk