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➢Jens-Kristian Mikkelsen, Projektleder. 56 år.

➢Tiltrådt 8. marts 2021

➢6 år Sønderborg Kommune. Afdelingsleder

➢20 år Rambøll, Projektleder, Projektchef og Senior Projektchef

➢1,5 år ved Fyns Amt, Vejvæsen

➢Udlært murer



Jomfrustiprojektet
Projekts baggrund og historie
Jomfrustiprojektet er Haderslev Kommunes 
største anlægsprojekt siden etablering af 
omfartvejen i 50érne. 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem 
Haderslev kommune og Provas
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Haderslev kommunes 
historiske bymidte

Haderslev kommunes 
nye havne område 2006-2015

Forbindelsesled



Jomfrustiprojektet
Projekts baggrund og historie

22. november 
2023

5

Området er i dag domineret af:

• En bred vej (Jomfrustien)

• Parkeringspladser

• Boksbutikker

• Nedslidte bygninger

Der er ønske og behov for at give 
området et løft. 



Jomfrustiprojektet
Klimaprojekt
En anden udfordring er, at områdets 
topografi gør, at der samles store mængder 
regnvand på den inderste del af 
Jomfrustien.
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Lavpunkt
Højdepunkt

Jomfrustien har et 
lavpunkt i den vestlige 
ende 

og et højdepunkt ved 
rundkørslen
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Og når vandet samles her.

så ser det sådan ud

Behov og ønske om at give området 
et løft. 

Fra 1958 eller 1959 2009-08-08 2023-06-18
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Med afsæt i ønsket om at løse nogle 
af fremtiden klimaudfordringer og 
skabe en ny bydel udskrev 
Haderslev Kommune 2015 en 
arkitekt Konkurrence. 

Vinderne blev bedt om at  
udarbejdeefterfølgende 
Masterplanen for Jomfrustien som 
blev godkendt i 2017. 

I 2020 vedtog det byrådet i 
Haderslev at bevillige de 
nødvendige midler frem til 2027.
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Fremfor at løse udfordringerne med 
traditionelle løsninger ved at grave 
større rør ned, opererede 
masterplanen med at opsamle vand i 
bassiner. 

Under normale forhold, vil 
bassinerne skabe en rekreativ park. 
Vandet løbe naturligt gennem 
bassinerne. 

Under kraftig regn vil vandet stige op 
og fylde parken med vand.
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I forbindelse bevillingen blev godkendt 
iværksatte Haderslev Kommune og Provas 
flere aktiviteter:

• Udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport 
og Lokalplan for området. 

• Rådgiverudbud

• Fornyet borgerinddragelse



Jomfrustiprojektet
Borgerinddragelse

Vi inviterede borgere, virksomhedsejere, og institutioner til at 
deltaget i.

• Fokusgruppe interviews

• Interviews

• Borgermøde. 

Oplæg til inddragelsesprocessen var. 

1. De overordnede principper fra Masterplanen skal bevares

2. Vi spurgte ikke hvad borgerne ønsker – man hvad de ønsker 
parken skal kunne. 
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Vi fik over 900 input, der kunne samles til 3 hoved konklusioner:

1. Det grønne og det blå

2. Skabe en forbindelse mellem den gamle by og den 
nye bydel ved havnen

3. Plads til ophold og aktiviteter

Det skal være en park for alle

….og hvad kan man så bruge det til? ☺
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Klimaparken: Vi bad et nyt arkitektfirma om at se på den oprindelige plan og indarbejde forslagene:  

Opdraget til det nye arkitektfirma var:

• Ændringerne skal have klar afsæt i 
input fra borgerne

• Det oprindelig layout skulle 
fastholdes  
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Klimaparken: Vi bad et nyt arkitektfirma om at se på den oprindelige plan og indarbejde forslagene:  

P-plads ca. 48 pladser

Sletten
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Vandets Plads

En ny ankomst til parken der kan fungere 
som samlings og forbindelsesplads. 
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Vandets kaskade

Et aktivt vandfald når det regner
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Vandets hus

Et hus med toilet og cafe
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Vandets hus

Et hus med toilet og cafe
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Vandets podier

Udkigspunkt fra vejsiden – der binder parken sammen med vejen
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Opgavens størrelse betød, at rådgiver ydelserne skulle i EU-Udbud. Vi valgte udbyde efter 
økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende kriterier:

• Er de bydende konditionsmæssige (Referencer  og økonomiske forhold)

• Pris (40%)
Der gives mellem 0 og 10 point de bydende. Der gives 10 point for tilbud der ligger 30 % 
under gennemsnittet for alle afgivne tilbud og 0 point for tilbud der ligger 30 % over 
gennemsnittet. Der kan maksimalt gives 10 point og der gives ikke under 0 point. 

• CVér (20%)

• Projektbeskrivelse og fremlæggelse (40 %)
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Evidan som havde GEO og Viggo Madsen med som underrådgivere
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Tekniske udfordringer
Men er det så ikke bare at komme i gang? 
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Udføres 2023-2025 Udføres 2025-2027

Projektets størrelse gør at vi er nød til at dele det op i nogle etaper
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Tekniske udfordringer

Vestlige etape består af 3 
elementer:

• Parken 

• Vejen 

• Samt regn- og 
spildevandsprojektet
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Første step i forhold til at 
kunne udarbejde et  projekt 
var at udarbejde en 
geoteknisk rapport. 

Den viste 3 overordnede 
forhold. 

• Højtliggende GVS

• Dybereliggende GVS

• Sandjord til stor dybde
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Bassinerne kunne ikke 
sikres mod opdrift, 
løsningen blive at vi 
tætner 
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Den første løsning var 
helt traditionel løsning 
med filtersatte boringer.

Det betyde, at der 
skulle etableres 39 
boringer
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Vi valgte en løsning 
med grædebrønde 
og dybdedræn.
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Dybdedræn
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Næste step var at for 
klassificere jorden. 

På den måde kan vi 
køre jorden direkte til 
slutmodtager. 

Samlet besparelse 
kr.0,5-1,0 mio.
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Vestlige etape
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Forurening 0,5 – 1,0 m
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Forurening 2,5 – 3,0 m
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nedrivning meget forurent
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Bæredygtigt
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