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Hvad er udfordringen?

Case: Peter Bangs Vej Vest
- Strækning: 900m
- Volumen: 3700 m3

- Trafikvej og handelsgade



Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens vejledning:
”Dialog før og under 
udbudsprocessen”, februar 2018.

Hvad er markedsdialog?

Markedsdialog er en dialog mellem 
markedet og dets kunde.

Dette indlæg handler om dialog før
udbud.



Om markedsdialogen:
Frederiksberg Kommune er i gang med udbud af skybrudsikring, begrønning og 
forbedring af færdslen på vejnettet.

I den forbindelse har kommunen ønsket at afdække mulighederne i markedet 
gennem dialog med entreprenører og leverandører, som beskrevet under 
udbudslovens § 39 og under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet.

Målsætningspunkter:

• Optimering af anlægsarbejder

• Identificering af vanskeligheder og begrænsninger

• Sikre fremdrift

Hvorfor markedsdialog i Frederiksberg Kommune?



Tema, tid og sted

Hvordan gjorde vi?

8 virksomheder deltog. 
20 tilmeldte personer.

7 virksomheder deltog. 
12 tilmeldte personer.



Input vedr. planlægning:

- Pulje med flere projekter i, så logistikken kan passe 

sammen.

- Søge tilladelser i rette tid, bl.a. LER.

- Tidshorisonten er vigtig – alt efter hvornår 

entreprenøren bliver inddraget.

Input vedr. tilbudsfase:

- Klare forventninger til hvad der skal afleveres, hvad 

man bliver bedømt på.

Input vedr. entrepriseopstart :

- God tid til opstart, så alle spørgsmål og afklaringer 

kan tages inden, dermed vil udførelsen gå 

nemmere. 

- Lære hinanden at kende eksternt i 

projektteamet og forstå tankerne bag 

projekteringen.

Hvad kom der ud af det?

- Workshop med bygherre og entreprenør, med 

oplistning af de vigtigste fokuspunkter.

Input vedr. udførelse:

- Decentral byggeplads med en mobil container 

til håndværkerne på pladsen.

- Flere håndværkersjak på samme tid

- Midlertidige arbejdsveje ved plantebede.

- Udnytte sommerferieperioden.

- Etapeoptimering ved flere etaper, tage ved 

læring af forrige etape.



Udbudsstrategi

Udvalgte emner der blev indarbejdet i udbudsmaterialet: 

Opgavebeskrivelse

Peter Bangs Vej

Udbudsformen

Begrænset udbud

Tidsplan for 
udbuddet

Kvalifikationskrav og 
tildelingskriterium

Prækvalifikation 
og tilbud

Særlige forhold

Erklæringer og 
klausuler

Frederiksberg 
Kommune Artelia

Entreprenører

Input fra 
markedsdialog

• Bæredygtighed

• Tidsplan

• Grave- og reetableringsarbejder i faser

• Opstartsmøde med entreprenør inkl. risikoworkshop

• Skurby, materiale- og materielplads



Prækvalifikation og tilbud

11 søgte prækvalifikation, 5 blev udvalgt

Bedømt på økonomisk og teknisk og økonomiskformåen 

4 afgav tilbud – én tilbudsgiver meldte fra

Tildelingskriterium: 

”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” 

Opgaveløsning og organisering:

Resultat: Gode tilbud med gode beskrivelser 

Mulighed for besøg hos leverandør af kassetter

Mange gode afklarende spørgsmål fra tilbudsgiverne 

Krav om maks. 5 detaljeret referencer
Bedømt på kvaliteten af referencer

Vurdering af referencer:
• At projektet er udført i hovedentreprise 
• At projektet dokumenterer erfaring med klimatilpasning i tæt bebyggede områder 
• At projektet dokumenterer erfaringer med trafikafvikling, grave- og belægningsarbejder 
• At projektet dokumenterer erfaring med regnvandsledningsarbejder og etablering af 

plantebede

Forklaring Point

Særdeles relevant reference 40

Meget relevant reference 30

Relevant reference 20

Mindre relevant reference 10

Ikke relevant reference 0

Kriterium Vægt

Pris 60%

Opgaveløsning og organisering 40%

Proces og løsning af opgaven

Skitser, diagrammer eller beskrivelser af adgangsforholdene

Organisationsdiagram

CV’er på nøglepersoner

1

2

3

4



Entrepriseopstart

- God tid til opstart, så alle spørgsmål og afklaringer 

kan tages inden, dermed vil udførelsen gå 

nemmere. 

- Lære hinanden at kende eksternt i 

projektteamet og forstå tankerne bag 

projekteringen.

- Workshop med bygherre og entreprenør, med 

oplistning af de vigtigste fokuspunkter.

- Vi afsatte 14 dage ekstra: bedre tid til mobilisering 

og dialog med vejmyndighed. 

- Fokus på forståelse af kompleks 

kassetteopbygning

- Opstartsmøde på etape 1, men ikke egentlig 

workshop. Læring: workshop planlagt for etape 2 

med fokus på komplicerede trafikforhold.



Hvad kan vi bruge markedsdialog til i Frederiksberg Kommune?

- Relation til markedet (kendskab begge veje)

- Afprøve idéer 'fra skrivebordet'

- Hvordan kan bygherre gøre det bedre?



Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?
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