

HVILKE AF DE NYE AB-REGLER BØR DER VÆRE SÆRLIG FOKUS PÅ VED VEJUDBUD?

Oplægsholder: advokat Niels Jørgen Oggesen, Horten Advokatpartnerselskab

De nye standardvilkår i byggeriet (AB 18, ABR 18 og ABT 18 m.fl.) er taget i brug af mange af byggeriets aktører fra 1. januar 2019.

Stort set alle offentlige anlægsarbejder i Danmark udbydes på AB-vilkår. Det er derfor vigtigt at have kendskab til, hvilke af bestemmelserne, der bør ofres særlig opmærksomhed ved udformningen af de konkrete kontraktvilkår.

Indlægget sætter fokus på dette emne, og giver eksempler på bestemmelser, hvor det er nærliggende for en offentlig udbyder af vejarbejder at overveje ændringer.

Navnlig vil følgende emner blive berørt:

- Må man overhovedet ændre i bestemmelserne?
- Krav til hovedtidsplanen i udbudsmaterialet
- Opfølgning på hoved- og arbejdstidsplaner
- Hvad gælder, når entreprenøren projekterer
- Ansvarsbegrænsninger for rådgivere
- Frister (vedståelses-/betalingsfrist mv.)
- Prioritering af aftalens dokumenter