

Risikostyring i vejprojekter

Trine Holst Veicherts, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har gennem mange år opbygget styringsprocesser med en metode og rutine, som gør, at risikostyring er en helt naturlig, nødvendig og værdiskabende del af det at være projektleder. Der er primært fokus på projektøkonomi, og gennem rutinemæssige risiko workshops, følges projekternes økonomiske usikkerhed nøje i alle faser, lige fra planlægning og projektering til udførelse i marken. I VD arbejdes der med 'Defaults' ved identifikation af projekthusikkerheder, og i 2020 kom to nye på listen: 'Pandemi' og 'Bæredygtighed og Grønne løsninger'.