Hgrsholm Cykelby
- succeser, udfordringer og vores bedste rad

Af Johanne Leth Nielsen, projektleder, og Charlotte Skov, teamleder, Team Vej og
Park, Hgrsholm Kommune.

I Hgrsholm Kommune har vi arbejdet med projektet Hgrsholm Cykelby
siden 2009. De fem ar har budt pa udfordringer, succeser, nye idéer og
ikke mindst mange nye cyklister. Vi har laert meget og har en masse
erfaringer, som andre maske ogsa kan lzere af.

Fordobling af cykelturene

Danmarks Tekniske Universitets undersggelser om danskernes transportvaner
viser, at antallet af ture med cykel og antal kgrte kilometer med cykel i Hgrsholm er
fordoblet fra 2001 til 2009, og de forelgbige tal fra 2012 tyder p&, at den gode
udvikling fortseetter. Cyklistforbundet forklarer stigningen med de mange tiltag, der
er gjort de seneste ar for cyklisterne; for sikkerheden for sma og store, for
cykeloplevelserne og for komforten pa cykelstier.

Nye planer og projekter pa vej

Hgrsholm Kommunes fgrste cykelhandlingsplan udkom i 2009 samtidig med, at
kommunen fik sin forste trafiksikkerhedsplan. I dag er 2. udgave pa vej. Her
taenkes trafiksikkerhed og cyklisme sammen i én plan - en cykelfremmende
trafiksikkerhedsplan. Cykelhandlingsplan 2009 fokuserede pa trafiksikkerhed,
cykelrutenet, fremkommelighed, adfeerd og tvaergdende samarbejde mellem
kommune, skole og politi. I 2013 er rigtig mange af tiltagene gennemfgrt, vi har
kun f& ulykker, og det tveergdende samarbejde er godt. S8 i den nye plan er fokus
pa fortsat at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden og at fa borgerne til at
erstatte bilen med cyklen.

Horsholm Kommune har i 2013 faet tilsagn om tilskud til en raekke nye og
spaendende projekter, og derfor vil vi i de kommende ar udbygge Hgrsholm Cykelby
endnu mere. Vi skal for eksempel udvikle en prototype pa en offentlig/privat
cykelplejestation langs kommunens cykelhovedfaerdselsare, etablere ny aflast
cykelparkering pa Kokkedal Station, omdisponere stationspladsen ved Rungsted
Station og skabe bedre cykelforhold pa kommunens landeveje. Herudover skal vi
finde ud af, om kampagner kan fa borgerne til at veelge cyklen.

Store udfordringer

I 2009 cyklede langt faerre i Horsholm Kommune end pa landsplan og i
nabokommunerne, og det har ikke vaeret let at vende denne situation. Den
gennemsnitlige borger i kommunen har mindst én bil og arbejder langt fra
hjemmet. Desuden har borgerne hgje forventninger til cykelforholdene;
forventninger som ofte kan veere sveere at indfrie. Vi er begunstiget af politisk
velvilje og et fornuftigt skonomisk raderum, men alligevel kan projekter have
vanskeligt ved at komme fra start, blive realiseret eller blive brugt af borgerne. De
stgrste udfordringer har ligget i at forene brugernes gnsker med den finansielle



virkelighed og prioritere projekter, der opfylder flest mulige gnsker. Ogsa fysisk
placering af anlaeg har til tider veeret vanskeligt i en lille kommune som Hgrsholm,
hvor der er rigtig mange interesser i arealerne - i bade by og land.

Vores fem bedste rad

1. Husk det brede perspektiv

Vores engagement og vilje er i hgj grad til stede. Men ndr man - som os - braender
for cyklisme, kan man godt ga hen og blive “cykelblind” og tro, at alle deler samme
opfattelse. Dette er i vores situation blevet yderligere forstaerket af den politiske
velvilje og interesse. Vi er alle blevet grebet af stemningen, men erfaringen har
lzert os, at det er en god idé at huske det brede perspektiv fra begyndelsen. Husk
at hgre alle interessenter, Iyt til lokale gnsker, ggr en stor indsats for dialogen og
veer saerligt opmaerksom pa lokalisering af fysiske anlaeg.

2. Afvej klogt mellem drift og udvikling

Vi anbefaler ogsa, at perspektivet udbredes, sdledes at man i den gkonomiske
prioritering kigger pa hele Cykelbyen og alle potentielle indsatser, og prioriterer
klogt mellem sjove/anderledes udviklingstiltag og drift/vedligeholdelse. Sagt med
andre ord: Brug ikke for mange penge pa fladeskum til en darlig kage. Brug ikke en
hel bunke penge pa et snaevert - men sjovt - tiltag for en lille malgruppe, hvis ikke
den overordnede standard eri orden.

3. Sa frg og vand dem godt

Vi har ogsa leert, at vi i fremtiden skal vaere mere opmaerksomme p& at sd og
vande frg og herefter lade dem spire nedefra. Eksempelvis vil vi i fremtiden (forud
for cykelpuljeansggninger) i hgjere grad hgre borgerne frem for alene at lade vores
faglighed danne grundlag for gnskerne. Succesraten bliver hgjere, hvis vi som
forvaltning ikke kun selv igangsaetter projekter, men ogsd er med til at hjeelpe
nedefra kommende projekter videre og i gang.

4. Proces fgr produkt

Vi har lzert, at processen er lige sd vigtig som produktet. Processen fra idé til
virkelighed omfatter en lang raekke samarbejdsflader - bade internt i kommunen og
eksternt med borgere, institutioner og organisationer. Det har 8bnet vores gjne for
de forskellige interessenters behov og gnsker, og det har laert dem at se tingene fra
vores vinkel som kommunale medarbejdere. Det har ogsa veeret med til at styrke
vores gode samarbejde med skolerne og politiet, og alt dette er lige sa vaerdifuldt
for os alle som en ny cykelsti eller en cykelpumpe pa stationen efter vores
opfattelse.

5. Fortael den gode historie

Alle de gode tiltag far kun succes, hvis de bliver brugt af borgerne. Vores femte rad
er derfor: Husk at forteelle den gode historie og ggr jeevnligt opmaerksom pa de
gode tiltag. Daglig anvendelse af tilbuddet, borger til borger omtale og positive
historier i medierne er - ud over den gode effekt for brugerne naturligvis - alt
sammen med til at skabe mervaerdi og politisk velvilje.



Tiltagene szelger nemlig ikke altid sig selv. Vi anbefaler, at man laegger en strategi
helt fra begyndelsen, som omfatter information til omverdenen - lige fra, der er
opnaet finansiering til projektet, til det senere star faerdigt og klar til brug og til
sidst om de gode historier fra anvendelsen. PR er tidskreevende, sa det er et vigtigt
element at have med fra begyndelsen.

Faktabokse

Eksempler pa udforte tiltag

— cykelgvebane for sma bgrn

— cykelbarometer og miljgvenlige cykelpumper
— overdeekket cykelparkering

— cykelsignalanlag

— el-ladcykler i daginstitutioner

- trafiksikkerhedstiltag ved skoler

— nye stikrydsninger

Praktiske forhold

Alle cykelprojekter i kommunen er forankrede i Center for Teknik, Vej og
Park hos leder af afdelingen og en projektleder, som anvender ca. halvdelen
af sin arbejdstid pa cykelprojekter og kommunikation i den forbindelse.

Hgrsholm Kommune har et godt samarbejde med den lokale afdeling af
Dansk Cyklistforbund, med de kommunale skolers faerdselskontaktlaerere og
med politiet.

Vi har modtaget tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje i 2009 og 2011 og
har i 2013 modtaget tilsagn om tilskud til tre projekter fra Region
Hovedstadens Fremkommelighedspulje.

Laes meget mere om Hgrsholm Cykelby pa www.horsholm.dk/cykelby

Vi elsker at hgre fra borgere, brugere af cykeltiltagene eller andre, som
gerne vil give deres mening til kende. Vores kontaktoplysninger kan ogsa
findes pd ovenstdende hjemmeside.


http://www.horsholm.dk/cykelby

