
Projektering og udbud i 3D på Herning-Holstebro motorvejsprojektet  

 

Der er i Vejdirektoratet taget beslutning om, at motorvejsstrækningen Herning-Holstebro 

skal projekteres i 3d. Mange af faggrupperne vil sikker sige at det gør vi da allerede i dag, 

og bag ved beslutningen gemmer sig heller ikke kun x,y,z koordinater. Det drejer sig også 

om at kunne kombinere og sammenligne forskellige fagområder på baggrund af de digitale 

modeller for derved skabe et mere komplet billede af den fremtidige situation. Selv om det 

kan kræver ekstra modelleringsarbejde, er det ekstra medfølgende overblik med til at 

identificere og løse konflikter inden maskinerne holder ude i marken. Det er ikke kun under 

projekteringen hvor samlingen af 3d modellerne giver værdi. Entreprenøren har også 

mulighed for at optimere og planlægge sin udførsel af arbejdet, hvor 3d modeller giver 

mange flere informationer end en tegning ville gøre. Der ses et stort potentiale i de digitale 

vejmodeller, men den øgede informationsmængde kræver også en veldefineret 

datastruktur samt en enighed om hvad der skal udveksles hvornår. Der gives i indlægget 

en status for de erfaringer og problemstillinger som vejdirektoratet har gjort sig med 

projektering og udbud i 3D på Herning-Holstebro motorvejsprojektet. 


